

Ata de Reunião		
Data: 10/11/2025		
Hora: 12:00		
Local: Online via Whatsapp		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Wilza Leal Pereira Lino	shalomiza@gmail.com	Representante do cliente
Júlia Rocha Fiorini	juliarochafiorini@gmail.com	Desenvolvedora
Natalie Santana Dias Abreu	natalie.abreu@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Nalanda Luiza dos Santos	Nalanda.luiza@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Pedro H. G. de Melo Santos	phgdemelo@live.com	Desenvolvedor
Raquel Cristina P. Santos	Raquelcpsantos01@gmail.com	Desenvolvedora
Paloma Dias de Carvalho	pdcarvalho@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Pauta		
Apresentação do sistema com os últimos ajustes e inclusões. Alinhamento dos próximos passos. Demonstração do sistema funcionando. Levantamento da data sobre o pré-lançamento e o lançamento oficial na igreja juntamente com os fiéis. Foi apresentado também o orçamento de domínio e hospedagem do site, uma estimativa de 3 anos.		
Notas e Decisões		
A reunião foi desmarcada, pois a nossa cliente está de Luto e pediu para que fosse remarcada para o dia 14/11 conforme informado na ata passada (Sprint 04). Na sexta-feira dia 14/11, será tratado os assuntos que estão citados na Pauta.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Refinamento do software	20/12/2025	Todos
Pré-lançamento aos fiéis	30/11/2025	Todos