



Ata de Reunião		
Data: 03/11/2025		
Hora: 17:00 às 17:15		
Local: Online, via Whatsapp		
Participantes		
Nome	Email	Papel
Wilza Leal Pereira Lino	shalomiza@gmail.com	Cliente
Júlia Rocha Fiorini	juliarochafiorini@gmail.com	Desenvolvedora
Natalie Santana Dias Abreu	Natalie.abreu@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Nalanda Luiza dos Santos	Nalanda.luiza@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Pedro H. G. de Melo Santos	phgdemelo@live.com	Desenvolvedor
Raquel C. Pereira dos Santos	raquel.santos.1501899@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Paloma Dias de Carvalho	pdcarvalho@sga.pucminas.br	Desenvolvedora
Pauta		
• Apresentação das funcionalidades já implementadas. • Próximos passos e responsabilidades.		
Notas e Decisões		
A reunião não ocorreu, pois, a cliente teve um imprevisto pessoal conforme os prints abaixo. Entretanto, gostaríamos de ressaltar que havíamos feito todo o planejamento do escopo da reunião, são eles: - Apresentação das telas que já estão em funcionamento; - Validação dos requisitos implementados; - Feedback formal do cliente; Devido ao ocorrido, não conseguimos nos reunir, mas vamos enviar os vídeos elaborados para a apresentação para validação da cliente.		





Pendências

Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Enviar vídeo do funcionamento das telas que já foram desenvolvidas	10/11/2025	Júlia Rocha